

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2025

„BOHUŇOVICE – REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ OBECNÍHO HŘBITOVA“

Evidenční číslo smlouvy: [DOPLNIT, POKUD JE SMLOUVA INTERNĚ ČÍSLOVÁNA]

Poznámka k doplnění: červeně vyznačené údaje je nutné před podpisem doplnit nebo příslušnou poznámku odstranit.

Smluvní strany

Objednatel	Obec Bohuňovice se sídlem Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl IČO: 00276421, DIČ: CZ00276421 zastoupená Jaromírem Gregorem, starostou obce (dále jen „objednatel“)
Zhotovitel	Josef Kroulík, podnikající fyzická osoba se sídlem / místem podnikání Sedliště 7, 570 01 Sedliště IČO: 70182159 DIČ: [DOPLNIT, JE-LI PŘIDĚLENO] (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek I Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Bohuňovice – rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení obecního hřbitova“ (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla podle oznámení změny č. 1, změnového listu č. 1 a změnového rozpočtu. Změny vycházejí z doměření skutečně provedených prací, ze zjištěných základových a zemních podmínek a z požadavku objednatele na doplnění zpevněné plochy u vstupu do areálu hřbitova.

Změna	Stručný popis	Navýšení bez DPH
ZL 1 a)	Doměření skutečného rozsahu hřbitovní zdi a navazujících úprav; doplnění 1 ks stříšky na sloupek, kačírkové vrstvy tl. 150 mm v rozsahu 66 m ² a obnovení výsadby 3 ks tisů červeného.	25 966,44 Kč
ZL 1 b)	Úprava založení a zásypů z důvodu nevyhovujících základových poměrů; dvě další řady ztraceného bednění v ploše 28,95 m ² , drenáž DN 160 v délce 57,9 m a 154 t recyklované tříděné zeminy frakce 0/22.	122 320,44 Kč
ZL 1 c)	Nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby o výměře 6 m ² u vstupu do areálu, včetně odkopu 1,8 m ³ , podkladu ze štěrkodrti, 5 m zahradního obrubníku a poklopu revizní šachty PP DN 600, B125.	22 909,50 Kč

Článek II Změna ceny díla

Smluvní strany sjednávají zvýšení ceny díla o 171 196,38 Kč bez DPH. Cena díla uvedená ve smlouvě se mění následovně:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena díla	2 146 251,82 Kč	450 712,88 Kč	2 596 964,70 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	171 196,38 Kč	35 951,24 Kč	207 147,62 Kč
Nová cena díla	2 317 448,20 Kč	486 664,12 Kč	2 804 112,32 Kč

Podrobná specifikace změn a jejich ocenění jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Způsob fakturace, splatnost a ostatní platební podmínky sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

Článek III Termín plnění

Změny sjednané tímto dodatkem nemají vliv na termín dokončení díla. Sjednaný termín dokončení díla do 30. 8. 2026 zůstává beze změny.

Článek IV Jakost a provedení změněných prací

Veškeré práce a dodávky podle tohoto dodatku budou provedeny ve stejné úrovni jakosti a za stejných podmínek, jaké stanoví smlouva, projektová dokumentace a ostatní smluvní dokumentace pro celé dílo.

Článek V Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: příloha č. 1 – Oznámení změny č. 1; příloha č. 2 – Změnový list č. 1; příloha č. 3 – Změnový rozpočet k dodatku č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bohuňovice dne [DOPLNIT] usnesením č. [DOPLNIT].

V Bohuňovicích dne [DOPLNIT]	V Bohuňovicích dne [DOPLNIT]
.....	
Obec Bohuňovice Jaromír Gregor, starosta objednatel	Josef Kroulík zhotovitel